



**Проект**  
**«Школа педагогов**  
**«РОСТ» (Развитие, Освоение,**  
**Созидание, Творчество) как**  
**условие формирования**  
**среды, ведущей к успеху»**

# Результат самоанализа



# Планируемые индикаторы развития



# Проект

**Цель:** создание механизмов управления профессиональным развитием педагогов.

**Задачи:**

- проанализировать результаты ВПР, муниципальных и региональных мониторингов;
- разработать Положение о непрерывном профессиональном развитии педагогов;
- создать ИППР;
- разработать Положение о творческой группе;
- внедрить современные формы методической работы, способствующие развитию мобильности педагогов,
- совершенствовать систему школьной методической службы, обеспечивающей формирование компетентности и повышение мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию.

# План мероприятий проекта

## 1 этап

Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта

| Наименование мероприятия проекта                                                                                              | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия                                                                  | Исполнитель и мероприятия         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Выявление потребностей и проблем педагогов                                                                                    | март 2019 г.                | Информационно-аналитическая справка по результатам ВПР муниципальных и промежуточных мониторингов | Зам. директора по УВР Брунер Т.Б. |
| Создание творческих микрообъединений (ТМО) гуманитарного и естественно-математического циклов, определение тематики их работы | Май 2019г.                  | Наличие ТМО<br>Наличие графика работы                                                             | Администрация школы               |

# План мероприятий проекта

## 1 этап

Определение и создание условий, необходимых для реализации проекта

| Наименование мероприятия проекта                                                                                           | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия                           | Исполнитель и мероприятия         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Разработка плана работы творческих объединений.<br>Создание индивидуальной программы профессионального развития педагогов. | май 2019 г.                 | Наличие плана работы<br>Наличие ИППР не менее 100%         | Зам. директора по УВР Брунер Т.Б. |
| Профессиональный диалог «Новые подходы к организации методической работы в школе»                                          | Август 2019г.               | Согласованность позиций педагогов по обсуждаемым проблемам | Директор школы Курилова В.П.      |

**План мероприятий проекта**  
**2 этап**  
**Реализация проекта**

| <b>Наименование мероприятия проекта</b>           | <b>Срок реализации мероприятия</b> | <b>Результат реализации мероприятия</b>                                    | <b>Исполнит ели мероприя тия</b>       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Общепедагогическая олимпиада учителей             | ноябрь 2020 г                      | Выявление уровня компетентности педагогов в вопросах методики, педагогики, | Зам. директора по УВР                  |
| Педагогический час по анализу конкретных ситуаций | Один раз в полугодие               | Поиск ответов и решений                                                    | Администрац ия школы, руководители ТМО |

# План мероприятий проекта

## 2 этап

### Реализация проекта

| Наименование мероприятия проекта                  | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия                                           | Исполнит ели мероприя тия              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Общепедагогическая олимпиада учителей             | ноябрь 2020 г               | Выявление уровня компетентности педагогов в вопросах методики, педагогики, | Зам. директора по УВР                  |
| Педагогический час по анализу конкретных ситуаций | Один раз в полугодие        | Поиск ответов и решений                                                    | Администрац ия школы, руководители ТМО |

# План мероприятий проекта

## 2 этап

### Реализация проекта

| Наименование мероприятия проекта                                           | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Учительский вернисаж «Моя педагогическая идея»                             | март 2020 г                 | Создание банка идей              | Руководитель и ТМО                    |
| Итоговая методическая конференция «Дорогой роста и развития»               | май 2020г.                  | Отчет ТМО методических проблем   | Администрация школы, руководители ТМО |
| Определение победителей в номинации: учитель-творец; учитель-новатор и др. | Июнь 2020г.                 | Школьная Доска почета            | Директор школы                        |

# План мероприятий проекта

## 2 этап

### Реализация проекта

| Наименование мероприятия проекта                                 | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия                        | Исполнители мероприятия                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| День педагогического творчества                                  | Декабрь 2020 г.             | Презентация творческих продуктов педагогов не менее 80% | Методический совет школы<br>Заместитель директора по УВР: Брунер Т.Б. |
| Эвристическая олимпиада педагогов                                | Февраль 2020 г.             | Наличие победителей и призеров не менее 40%             | Сидорова И.А.<br>Умерзакова Г.М.                                      |
| Педагогический автограф, педагогическая газета                   | Март, апрель 2020 г.        | Печатные продукты не менее 20%                          | Самойлова Н.Н.                                                        |
| Виртуальная выставка методических находок классных руководителей | Январь 2020 г.              | Методические продукты на сайте школы                    | Зам. директора Брунер Т.Б., учитель информатики Мустафинов Р.Е.       |

**План мероприятий проекта**  
**3 этап**  
**Рефлексивно-оценочный**

| Наименование мероприятия проекта                                                          | Срок реализации мероприятия | Результат реализации мероприятия       | Исполнители мероприятия                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Анкетирование педагогов по итогам проета                                                  | Март –июнь 2020г.           | Мониторинг удовлетворенности педагогов | Зам. директора по УВР Брунер Т.Б.<br>Организаторы олимпиад |
| Анализ реализации плана мероприятий проекта                                               | Июнь 2020г.                 | Информационно-аналитическая справка    | Методический совет<br>Организаторы олимпиад                |
| Информирование педагогического коллектива о ходе реализации проекта.<br>Итоговый педсовет | Август 2020г.               | Решение педсовета                      | Организаторы олимпиад                                      |
|                                                                                           |                             |                                        | 11                                                         |

## **Индикаторы эффективности реализации проекта**

- Доля педагогических работников ОО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория не менее 80%
- Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации не менее 100%
- Доля педагогов, предъявивших свой опыт в различных печатных и электронных изданиях не менее 30%
- Доля педагогов, вовлеченных в реализацию проекта не менее 100%

# Риски реализации проекта и пути их преодоления

| Виды рисков                                                                                              | Пути минимизации рисков                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных педагогов в рамках темы проекта | Разработка и использование эффективной системы мотивации включения педагогов в инновационные проекты            |
| Психологическая неготовность отдельных педагогов, низкая мотивация для самореализации и самоутверждения  | Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов с недостаточной коммуникативной компетентностью |
| Неполнота ресурсной базы для реализации проекта                                                          | Систематический анализ достаточности ресурсной базы.                                                            |

## Ожидаемые конечные результаты реализации проекта

- Наличие устойчивого познавательного интереса к учебным предметам посредством решения эвристических / открытых заданий
- Наличие у обучающихся устойчивой положительной мотивации к поиску творческого и нестандартного решения задания
- Наличие возможности проявлять и развивать свои индивидуальные познавательные и творческие способности в ходе выполнения эвристических заданий олимпиад
- Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности для успешного участия в конкурсах, конференциях, проектной и исследовательской деятельности различной направленности
- Максимальная массовость с одной стороны и индивидуализация познавательной и творческой деятельности учащихся с другой
- Увеличение количества участников, призеров и победителей конкурсов, олимпиад творческой направленности;
- Формирование и упрочение положительного имиджа ученика в школьном сообществе.

## **Система организации контроля над реализацией проекта**

- Планирование ( май, июнь 2019 г.)
- распределение обязанностей ( май, июнь 2019 г.)
- контроль над поэтапным осуществлением проекта (декабрь 2019 г., апрель 2020 г.):
  - строгое следование алгоритму организации и проведения эвристических олимпиад
  - выполнение критериев качества творческих продуктов участников ШЭО, заявленных в проекте
  - выполнение основных требований к осуществлению проекта: системность, значимость, безопасность, творческая направленность и занимательность, технологичность, экономичность, экологичность, посильность, эстетичность
- анализ динамики положительных, отрицательных результатов и их причин (январь 2020 г.),
- работа над ошибками, допущенными в ходе реализации проекта (апрель 2020 г.)
- подведение промежуточных итогов на заседаниях методического совета и рабочей группы (январь, май 2020 г.)
- систематическое размещение информации на школьном сайте и в местных средствах массовой информации ( один раз в месяц)